Τον Μάιο ολοκληρώνεται η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου by unknown
Τον Μάιο ολοκληρώνεται η
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Η καθυστέρηση οφείλεται στο υπέδαφος, τον βροχερό καιρό και την οικονομική κρίση
Στην τελική ευθεία για την
αποπεράτωση του Κέ­
ντρου Πληροφόρησης­Βι­
βλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» βρί­
σκεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Το έργο αναμένεται να ολοκληρω­
θεί μέχρι τον ερχόμενο Μάιο, απο­
τελώντας στολίδι στο οικοδομικό
συγκρότημα της Πανεπιστημιού­
πολης. Περαιτέρω, η βιβλιοθήκη
θα αποτελέσει το κομβικό σημείο
της Πανεπιστημιούπολης των μελ­
λοντικά δέκα χιλιάδων φοιτητών,
ενώ θα είναι ανοιχτή σε κάθε πο­
λίτη που επιθυμεί να αξιοποιήσει
τις πολύπλευρες καιχρήσιμες υπη­
ρεσίες της, εξυπηρετώντας όλους
τους επιστήμονες και ερευνητές
της χώρας, πέραν της πανεπιστη­
μιακής κοινότητας, ως η κύρια
ερευνητική βιβλιοθήκη.
Πολύτιμος αρωγός στην πραγ­
ματοποίηση του είναι η σημαντικό­
τατη δωρεά ύψους €8.οοο.οοο
(επιπρόσθετα της δωρεάς,
€1.500.000 αφορούν τον αρχιτε­
κτονικό σχεδιασμό) από την κ.
'Ελλη Ιωάννου, εις μνήμην του συ­
ζύγου της Στέλιου Ιωάννου. Το
έργο, σχεδιασμένο από τον διε­
θνούς φήμης αρχιτέκτονα ]ean
Nouvel, είναι λιτό αλλά εντυπωσι­
ακό και θα αποτελεί σημείο ανα­
φοράς της Κύπρου, κατατάσσο­
ντας την στον παγκόσμιο χάρτη
της αρχιτεκτονικής. Η Βιβλιοθήκη
«Στέλιος Ιωάννου» θα στεγάσει
1.000.000 έντυπους τόμους, πάνω
από 3θ.οοο τίτλους ηλεκτρονικών
περιοδικών και iso βάσεις δεδο­
μένων. Όλες οι πληροφορίες θα
είναι προσβάσιμες σε όλη την επι­
στημονική κοινότητα της Κύπρου.
Εσωτερικά του κτηρίου βρί­
σκονται σε εξέλιξη οι ξυλουργικές
εργασίες, συμπληρωματικές εργα­
σίες τοποθέτησης επενδύσεων,
δαπεδοστρώσεων, ηλεκρομηχα­
νολογικών εγκαταστάσεων κ.ά.
Στον 30 όροφο οι εργασίες αναμέ­
νεται να ολοκληρωθούν μετά την
τοποθέτηση του θόλου, η τοποθέ­
τηση του οποίου βρίσκεται σε εξέ­
λιξη. Η καθυστέρηση που παρου­
σιάστηκε στην εξέλιξη του έργου
οφείλεται κυρίως στον εντοπισμό
βράχου στο υπέδαφος, στους χα­
μηλούς ρυθμούς εκτέλεσης των
εργασιών στο αρχικό στάδιο της
σύμβασης, στις καιρικές συνθήκες
(ασυνήθιστα βροχερός καιρός),
στην οικονομική κρίση του 2013, η
οποία επηρέασε αλυσιδωτά το
έργο, τόσο στην ανταπόκριση του
εργολάβου όσο και των συμβού­
λων, καθώς και τη χρηματοδότηση
του έργου. Επίσης στην καθυστέ­
ρηση συνέβαλαν οι διάφορες ιδι­
αιτερότητες του σχεδιασμού και οι
πολύπλοκες και πρωτοποριακές
κατασκευές (τεχνητός λόφος με
επικάλυψη από μεμβράνη ειδικού
τύπου, σύνθετη κατασκευή θό­
λου, ιδιαίτερες ακουστικές απαιτή­
σεις κ.λπ.) για τα τοπικά δεδομένα.
Η κατασκευή του έργου ανα­
μένεται να ολοκληρωθεί περί τα
μέσα του 2017.
Ι €18 εκατ. καταβλήθηκαν μέχρι σήμερα στον εργολάβο Ι
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της 6ιης πιστοποίησης πληρωμής του αρχιτέ­
κτονα προς τον εργολάβο) έχει καταβληθεί
προς τον εργολάβο το ποσό των €18.056.000,
πλέον ΦΠΑ.
Το ποσό αυτό αφορά προκαταβολές, εκτε­
λεσθείσα εργασία και κρατήσεις σύμφωνα με
τους ορούς της σύμβασης.
Συμφωνά με το ποσό της εκτελεσθείσας
εργασίας (€18.300.000), το ποσοστό συμπλή­
ρωσης των εργασιών ανέρχεται στο 6ι,6%.
Οι κατασκευαστικές εργασίες εκτελού­
νται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
του συμβολαίου και η ποιότητα των εργασιών
που προσφέρεται από τον εργολάβο θεωρεί­
ται πολύ ικανοποιητική.
Εξωτερικά έχει
σχεδόν διαμορ­
φωθεί ο τεχνητός
λόφος και αναμέ­
νεται η ετοιμασία
της μελέτης και
τοποθέτησης της
μεμβράνης που
θα καλύψει τόσο
τον λόφο όσο και
τμήμα του κτηρί­
ου. Υπολείπονται
επίσης άλλες εξω­
τερικές διαμορ­
φώσεις στον περι­
βάλλοντα χώρο.
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